

ATA: Validação da Solução

Data: 24 de fevereiro de 2026

Local: Reunião remota realizada por videoconferência

Horário: 19h00 às 20h30

Participantes

- Marcus Paulo Araújo – Proprietário da Alpha Hard Informática (Representante da Comunidade Parceira)
- Leonardo Silva Amaral (Equipe Discente)
- Luis Felipe Guimarães Toledo da Silva (Equipe Discente)
- Luis Augusto da Silva (Equipe Discente)
- Talita Rosalina Ribeiro (Equipe Discente)
- Thiago Hideki do Prado Suzuki (Equipe Discente)

Pauta

- Apresentação dos protótipos funcionais da solução desenvolvida;
- Validação dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema;
- Discussão sobre a arquitetura tecnológica da aplicação;
- Definição do escopo final do projeto;

- Planejamento das próximas etapas de desenvolvimento.

Detalhamento

Durante a reunião, a equipe do projeto apresentou os protótipos das interfaces do sistema web desenvolvido para a Alpha Hard Informática, contemplando funcionalidades relacionadas ao cadastro e gerenciamento de clientes, controle de Ordens de Serviço (OS), painel administrativo, relatórios financeiros e acompanhamento operacional.

O representante da empresa parceira realizou a validação preliminar da estrutura funcional apresentada, destacando a aderência da solução às necessidades operacionais identificadas durante o levantamento de requisitos.

Também foram discutidos aspectos relacionados à usabilidade da aplicação, organização visual das informações e simplificação do fluxo operacional, com o objetivo de tornar o sistema mais intuitivo e adequado à rotina administrativa da empresa.

No âmbito técnico, a equipe apresentou a arquitetura da solução, fundamentada em aplicação web desenvolvida em Python utilizando o framework Flask, banco de dados MariaDB e infraestrutura baseada em containers Docker, visando garantir maior estabilidade, segurança e facilidade de manutenção do ambiente computacional.

Deliberações:

Após as tratativas realizadas, foram definidas as seguintes deliberações:

- Aprovação do escopo funcional da solução proposta;
- Validação preliminar dos protótipos apresentados;
- Início da etapa de desenvolvimento completo da aplicação;
- Continuidade das reuniões periódicas de acompanhamento e validação junto à comunidade parceira;
- Realização de testes contínuos durante o processo de implementação.

Não havendo outros assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada às 20h30, sendo esta ata registrada para fins acadêmicos.